



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» сентября 2018 года

г. Белогорск

№ 130-Ф

*О плане мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования
городское поселение Белогорск
Белогорского района
Республики Крым на 2018-2019 годы*

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015г. №Пр-287 по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, во исполнение п.4 Протокола заседания Комиссии Республики Крым по обеспечению безопасности дорожного движения от 28.08.2018 года:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в районе дошкольных, школьных и прочих образовательных учреждений муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым на 2018-2019 годы (прилагается).

2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном «Портале Правительства Республики Крым» в информационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные образования», подразделе «Белогорск» (<http://belogorsk.rk.gov.ru>).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить заместителя главы администрации курирующего вопросы экономики и финансов.

Глава администрации



А.Г. Алексеенко

Приложение
к распоряжению
Администрации
города Белогорск
Белогорского района
Республики Крым
от 25 сентября 2018 г. № 130-Р


ПЛАН

Мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в районе дошкольных, школьных и прочих образовательных учреждений муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым на 2018-2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Отметка выполнения
1.	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурса на изготовление ПСД по ремонту дорожного покрытия на всех 18-ти пешеходных переходах г. Белогорск	Кульгачев В.И. Егорова Н.Е.	Апрель 2018 г.	Исполнено 20.04.2018 г.
2.	Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы	Кульгачев В.И. Егорова Н.Е. Подрядная организация	Июль 2018 г.	Исполнено 15.08.2018г.
3.	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурса на выполнение работ по ремонту дорожного полотна под пешеходными переходами.	Кульгачев В.И. Егорова Н.Е.	Сентябрь 2018 г.	Торги 27.09.2018 г.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия под	Кульгачев В.И. Егорова Н.Е.	Октябрь-ноябрь.	

	пешеходными переходами	Подрядная организация		
	Приемка работ	Курбанов В.А. Егорова Н.Е.	Ноябрь.	
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурса на выполнение работ по нанесению пластиковой разметки	Кульгачев В.И. Егорова Н.Е.	Октябрь 2018 г.	
	Выполнение работ по нанесению разметки и приемка работ	Кульгачев В.И. Егорова Н.Е. Подрядная организация Курбанов В.А.	Ноябрь 2018 г.	

Заместитель главы администрации



В.И. Кульгачев